

Als gemeente versturen we elke twee weken een korte digitale update. Met daarin het laatste nieuws rondom de AMV-opvang in Rekken. Dit doen we in ieder geval tot aan de opening van de opvanglocatie aan de Panovenweg 14.

Concept bestuursovereenkomst is klaar voor bespreking in het college

De laatste opmerkingen van de brede werkgroep zijn verwerkt. De DCR ontvangt hierover nog een terugkoppeling. Het wachten is op het COA om tot overeenstemming te komen met de eigenaar. Vervolgens worden de overeenkomsten voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Bureau Beke werkt aan een verslag van de risicoanalyse

De afgelopen week heeft Bureau Beke nog 2 mensen gesproken. Zoals aangegeven in de vorige nieuwsupdate verwachten ze eind mei/begin juni 2023 een concept verslag af te hebben. Dit concept verslag zal vervolgens worden besproken met een delegatie van omwonenden, een vertegenwoordiger van de DCR en met vertegenwoordigers van de gemeente Berkelland en het COA.

Het pand wordt gereed gemaakt voor gebruik

We zijn als gemeente intensief in gesprek met het COA en met de eigenaar van het pand. Wat ons betreft duurt het vrij lang voordat er sprake is van een huurovereenkomst tussen beide partijen. Vrijdag 12 mei zijn beide partijen samen door het gebouw heen gegaan. Zodra de COA het pand geschikt vindt dan kan de eigenaar het gereed melden. Vervolgens kan er een controle plaatsvinden door de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Belt of mailt u ons dan gerust. U kunt contact opnemen met Karolien Dekkers, projectmanager, via telefoonnummer 0545 – 250 250 of via karolien.dekkers@gemeenteberkelland.nl.